

Chroniques du Kraken oublié

27 avr. 2026

<http://>

Chef de projet

Dates du projet

23 avr. 2026 - 20 mai 2026

Avancée

0%

Tâches

23

Ressources

1

Tâches

2

Nom	Date de début	Date de fin	Heure
Sprint 1	23.04.26	07.05.26	1
Design du player	23.04.26	23.04.26	2
Design Background	23.04.26	23.04.26	3
Déplacements du joueur	27.04.26	27.04.26	1
Animation du joueur	27.04.26	27.04.26	1
caméra du joueur	27.04.26	27.04.26	2
Point de vie	27.04.26	27.04.26	0,5
Collision joueur	28.04.26	28.04.26	5
Attaque du joueur	29.04.26	29.04.26	4
design de l'ennemi	30.04.26	04.05.26	3
création de la classe ennemi	30.04.26	30.04.26	1
Attaque des ennemis	04.05.26	04.05.26	2
Changement de map	04.05.26	04.05.26	4
Obtentions des items	05.05.26	06.05.26	6
Inventaire	07.05.26	07.05.26	6
Sprint 2	11.05.26	19.05.26	1
Création de la base de données	11.05.26	12.05.26	4
gestion du Score	13.05.26	14.05.26	3
Liaison du score et de la base de données	18.05.26	18.05.26	5
Gestion des sauvegardes	13.05.26	14.05.26	4
Liaison sauvegarde et de la base de données	18.05.26	18.05.26	6
Création du menu	19.05.26	19.05.26	4
Documentation	27.04.26	19.05.26	20

Ressources

Nom	Rôle par défaut
Imad El Khattabi	Non défini

Diagramme de Gantt



